



PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA GESTÃO DE EVENTOS PARA A RUN & BRUNCH.

Maputo, Julho de 2026

Índice

1. Introdução.....	4
2. Sobre nós	4
3. Descrição do projecto.....	4
3.1. Principais actividades	4
3.2. Entregáveis.....	5
3.3. Abordagem Técnica	5
3.4. Metodologia	5
3.5. Etapas do projecto.....	6
3.6. Equipa	6
3.7. Orçamento	7
3.8. Política de pagamento.....	7

INFORMAÇÃO DA PROPOSTA

Nome do Projecto	Desenvolvimento De Sistema Gestão De Eventos para a Run and Brunch.
Localização	Cidade de Maputo, Moçambique
Início	Julho de 2026
Elaborada por	Equipa de desenvolvimento da Mave
Documento Versão	1.0.0
Data de submissão	28 de Julho de 2026
Cliente	Run and Brunch
Ponto focal do fornecedor	Délcio Manuel delcio.manuel@outlook.pt +258 84 458 3542

1. Introdução

A Run and Brunch é uma empresa especializada na prestação de eventos de corrida e a Mave apresenta esta proposta de desenvolvimento de uma *Landing Page* para divulgação do evento de corrida, contendo toda a informação necessária para os participantes e um sistema de inscrições online.

Além da página institucional, será desenvolvido um painel administrativo que permitirá gerir e acompanhar todas as inscrições realizadas.

O objectivo é disponibilizar uma solução simples para o utilizador final, mas suficientemente robusta para a organização gerir o evento.

2. Sobre nós

A Mave é uma *startup* de desenvolvedores que busca constantemente por novas tecnologias para garantir soluções eficazes que atendam às demandas do mercado, desenvolvendo produtos pensando na melhor experiência possível e entregando produtos de qualidade de forma eficiente e garantido sempre a excelência e a satisfação dos clientes.

A Mave conta com membros qualificados e especializados e é conhecida por sua excelência em design e desenvolvimento de *software*. Valorizando a inovação, colaboração, criação de soluções locais e comprometidos em oferecer tecnologias de alta qualidade que atendam às necessidades dos nossos clientes.

3. Descrição do projecto

O projecto tem como objectivo, o desenvolvimento do sistema para Run & Brunch de modo a automatizar e centralizar todo o fluxo de trabalho (*workflow*) da empresa e destacar seus serviços de forma moderna e competitiva.

3.1. Principais actividades

- **Análise de Requisitos:** Levantamento detalhado dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema em colaboração com a Run and Brunch.
- **Design da Interface:** Criação de protótipo para a interface do sistema, garantindo uma experiência intuitiva e agradável.
- **Desenvolvimento do Website:** Codificação do *frontend* e *backend*, integração com *APIs* necessárias, e implementação das funcionalidades necessárias, tendo como base as necessidades partilhadas nos Termos de Referência.

- **Testes de Qualidade:** Realização de testes unitários, funcionais, e de usabilidade para garantir que o *website* esteja livre de falhas e seja intuitivo para os usuários.
- **Go-Live e Implementação:** Configuração dos servidores, implantação do *website* online, e monitoramento durante 1 mês pós *Go-Live*.

3.2. Entregáveis

- Sistema de gestão online operacional;

3.3. Abordagem Técnica

Para garantir um sistema robusto e de alta qualidade, utilizaremos as seguintes tecnologias:

# ID	Componente	Tecnologia
01	<i>FrontEnd</i>	NextJS (com TailwindCSS)
02	<i>BackEnd</i>	Fastify + PrismaORM+ PostgreSQL
03	Base de dados	AWS S3 Bucket
04	Hospedagem	VPS (Virtual <i>Private Server</i>) na Hostinger
05	Domínio e DNS	Domínio próprio (ex: .co.mz ou .com)

Nota: as tecnologias acima estão passíveis de mudança consoante a especificação de requisitos aprovada pelo cliente.

3.4. Metodologia

O projecto será gerido utilizando a metodologia ágil *Scrum*, que facilita entregas incrementais e iterativas, permitindo uma adaptação contínua às mudanças de requisitos e a implementação de melhorias ao longo do tempo de desenvolvimento. A metodologia adoptada será centrada nos seguintes princípios:

1. **Mobile First (Prioridade ao móvel):** O desenvolvimento será prioritariamente voltado para a experiência móvel, garantindo que o *website* seja otimizado para dispositivos móveis antes de ser adaptada para outras plataformas.
2. **User Centric (Centrado no Usuário):** O *design* e desenvolvimento do *website* serão orientados para as necessidades e preferências dos usuários finais. Serão realizadas pesquisas e testes de usabilidade regulares para assegurar que o produto atenda às expectativas dos usuários e proporcione uma experiência intuitiva e satisfatória.

3. **UX (Experiência do Usuário):** buscaremos proporcionar uma experiência excepcional através de interfaces intuitivas e interações eficientes. Serão aplicadas práticas de *design UX* para garantir que a navegação seja fluida e que as funcionalidades sejam facilmente acessíveis.
4. **Segurança e Privacidade:** implementaremos medidas rigorosas para garantir a segurança e a privacidade dos dados dos usuários. Isso inclui criptografia de dados (BCrypt), autenticação robusta JWT (JSON Web Tokens) e conformidade com as melhores práticas e regulamentos de protecção de dados.

3.5. Etapas do projecto

O projecto está previsto para ser concluído em um período de 90 dias (3 meses) a partir desta data de assinatura do Memorando de Entendimento, a ser dividido nas etapas abaixo.

# ID	Fase	Duração
01	Planeamento, Segurança e Configuração	2 semanas
02	Cadastros Base e Parametrização	2 semanas
03	<i>Core do Workflow</i>	2 semanas
04	Devoluções e Facturação	2 semanas
05	<i>Deploy e testes</i>	2 semanas

3.7. Equipa

# ID	Função	Número de Pessoas	Responsabilidades
01	Gestor do Projecto	1	Gestão e coordenação geral do projecto.
02	Designer UX/UI	1	Criação de interfaces intuitivas e foco na experiência do usuário
03	Desenvolvedor <i>Frontend</i>	1	Implementação da interface e funcionalidades do website

04	Desenvolvedor <i>Backend</i>	1	Desenvolvimento da lógica do servidor e integração com o banco de dados
----	------------------------------	---	---

3.8. Orçamento

# ID	Categoria	Preço
01	Recursos Tecnológicos	15 000,08
02	Mão de obra	20 200,33
Total Orçamento		35 200,41

Nota: (Os valores acima indicados garantem o desenvolvimento do projecto, contudo é preciso destacar que o website e o serviço de email tem custos mensais, fora dos apresentados na tabela)

3.9. Política de pagamento

A política definida será de acordo com o que for estabelecido durante a negociação do projecto.